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운영시스템 Data WarehouseETL Process

다양한 Platform
다양한 Database, 저장형태
다양한 Access Method

Operational Data

Enterprise
Warehouse

Data Mart

User
•Data Modeling

•Data 전송

•추출

•선별

•정제

•변환

•확충

•검증

•적재

•Refresh/Replication

•Metadata

ETL

§운영시스템의 Data를 추출, 정제. 변환, 통합하여 Data Warehouse에 적재하는 과정

§운영시스템의 변경이 발생된 Data를 Data Warehouse에 반영하고 관리해 나가는 유지 과정

§ ETL tool/system: ETL의 개발과 운영 및 관리를 위해 필요, 맞춤 개발 혹은 구입을 통해 구현

Near Real-Time

Data Source 중가
Data 량 중가

더 복잡한 변형
다 세밀한 정제
더 많은 통합
더 빠른 성능

Bulk Load
Near Real-Time

ETL
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4 SoR(System of Record)의 Table/File, Column/항목은 무엇인가?

4 그것은 Target의 어느 Column에 대응되는 것인가?

4 추출 조건은 무엇이며, 추출 처리는 어떤 방식인가? 

4 어떤 Transformation을 수행할 필요가 있는가?

4 어떤 Process Flow에서 Cleansing, Transformation을 실시할 것인가?

4 Metadata는 어떻게 획득하고 유지하며 어떤 용도로 사용하는가?

4 Load/Refresh 처리는 어떻게 하는가?

4 개발작업 단위를 어떻게 분할하는가?

4 처리시간은 어느 정도 걸리는가?

4 Transformation 수행 시의 고려할 점은 없는가?

4 결과의 검증은 어떻게 하는가?

4 어떤 환경에서 어떤 일정으로 수행하는가?

ETL 수행을 위한 주요 고려 사항

ETL
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ETL 1

ETL Process Flow 

ETL Process

추출: 고객고객
Master

온라인
회원

추출: 회원

고객
Master

온라인
회원

모든
고객

Merge: 회원

계정 추출: 계정

추출: 판매판매
File

판매
File

계정

신규
계정

Sort: 계정 계정

Sort: 고객 고객

Match: 계정
판매
오류

Filter: 계정
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추 출

변형 및 통합정 제

EDW

내부 데이터 외부 데이터

구성 요소

= ETL 표준 Process

= 추출

= 정제

= 변형 및 통합

= 검증

= 적재

= Scheduling

= Metadata 관리

적재

DSA SOR

Metadata 관리

오류 분석

Scheduling

오류
데이터

통합된
데이터

검증

ETL Process

Parsing

추 출

Clickstream Data
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추출

l System of Record (SoR)

§운영 환경의 data source

§다양한 매체, 형태로존재

§해당 data source에 대한 정확한이해필요

l 추출: SoR의 다양한 저장 형태로부터, 다양한 접근 방법에 의해 해당 data 추출

§ data format 변환

§ data type 변환

§ concatenated field로부터 sub-field 분해 혹은 결합

§ field 배제

§ 중복 key 인식

§ target database loading utility의 input으로의 file format 변환

§ utility/tool (Fast Unload 등)에 의한 고속 추출

§ source system상의 table access 부담 및 장애 대비등의 이유로, 가능한 단순 작업으로 수행

l 추출 방식

§ change data capture

§ time stamp

§특정 조건

추 출

내부 데이터 외부 데이터

DSA SOR

ETL Process
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정 제

오류 분석

오류
데이터

추 출

내부 데이터 외부 데이터

DSA SOR

§ 복수의 unique identifier

§ 부적절한 주소 data

§ data value 오류(주소, 이름의 상이)

§ domain 위반(수치, 날짜 등의 data 오류)

§ 시간에 따라 변경되는 data

§ 참조 정합성(referential integrity) 위반

§ matching 불능

ETL Process

정제

l 정제 (data cleansing)

§dirty (noise) data 처리

§dirty data는 항상 존재하지만, 모든 noise에 대해 알 수는 없다. – 전략

필요

l 정제 전략

§ 주요 data 영역 및 data 유형 확정

§ data 유형별 정제 유형 및 규칙 확정

§ 정제 불가의오류 및 처리 방안 확정

l 정제 유형

§ dummy default value

§ missing value(null)

§ 동일 data의 상이한 표현

§ 다목적 field

§ 숨은(모호한) data

§ 모순된 data value

§ business rule 위반

§ primary key 중복/재사용
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변형 및 통합

l 변형

§ source 의존

§ source 독립

l 통합

§통합 대상 및 영역 선정

§ match-merge/purge rule 정의

§완전한 row 구성

l 변형 유형

변형 및 통합
DSA
통합

정 제

오류 분석

오류
데이터

추 출

내부 데이터 외부 데이터

DSA SOR

외부 정보의 추가확충(enrichment)

소정의 항목 선택

소정의 값 선택

일치된 data의 선택

선별(selection)속성의 변환

code 체계의 변환

문자 set의 변환

날짜의 변환

항목의 분할, 병합

record의 sort, merge

분류(grouping)

변환

(transformation)

ETL Process
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검증

= 검증

§ ETL 성공 여부의 확인

§추출 직후 및 적재 직전 필히 검증 필요

= 검증 방법

§ Data Demographics(row count, Distinct Value Count, Value Variance) 

§ Domain Violation

§ Aggregation

§ Outer Join Analysis

§ Cartesian Product Analysis

§ Business Rule  Validation

§ Report 비교

ETL Process
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Load

l Load

§ data warehouse 구축 후, data source가 되는 운영시스템에서 발생하는

갱신을 반영하는 것

ETL Process

•프로그램: Insert, Mass Insert, Update, Delete, Mass Delete

•DB (Utility): Check Data, Load, Reorg, Recover

Operation

• Incremental Update

•Time stamp 기준에 의한 추출

•CDC(Change Data Capture)

•Frequent Load(Store & Forward)

•Bulk Load

•Near Real-Time

•EAI

•Peer-to-Peer

•Log Audit File에 의한 추출

•Before Image와 After Image와의 비교에 의한 추출

•전건 교체(Refresh)

방법
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IT 기술자의 관점

• Data Warehouse 구조에 관한 정보

• Column의 내용 설명

• Column의 Business Rule

• Column의 Transformation/Cleansing Rule

• Column의 집약, 요약의 Rule

• Column의 Source 정보

• Column의 갱신 Program

• Column의 Default값

• 추출 이력

• Column의 소유자

• Data Volume

• Table 계층

• Metadata 이력 정보

• Security Rule

Business User의 관점

• Business 용어에서 정의한 Data 항목명

• Data 항목의 내용 설명

• Data 항목의 Business Rule

• Data 항목의 변환내용

• Data 항목의 집약, 요약의 Rule

• Data 항목의 Source 정보

• View의 내용 설명

• Data의 갱신 주기

• Data 항목 소유자의 연락처

• 사용되고 있는 Report의 설명

• 사용되고 있는 Query의 설명

• Business 용어의 계층

Metadata

= Metadata

§ ETL 수행 및 관리를 위해 metadata의 생성 및 관리 필요

§ metadata 가치를 발휘하는 다양한 사용 수준 존재

ETL Process
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Metadata

= Metadata 가치

§ data definition report

§ data quality tracking

§ metadata driven business 

user interface

§ decision support impact analysis

§ enterprise wide impact analysis

§ metadata controlled system

Meta Data 복잡도

Data Definition
Reporting

Data Quality 
Tracking

Meta Data Driven
Business User Interface

Decision Support
Impact Analysis

Enterprise-Wide
Impact Analysis

Meta Data
Controlled

System기업 가치

Meta Data ROI Curve

ETL Process
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Metadata

= Metadata 표준: Metadata Exchange Standard Model(Meta Data Council)

TOOL
A

TOOL
PROFILE

USER CONFIGURATRION

STANDARD ACCESS
FRAMEWORK

STANDARD API

STANDARD
METADATA

MODEL

TOOL
B

TOOL
PROFILE

TOOL
C

TOOL
PROFILE

TOOL
D

TOOL
PROFILE

TOOL
E

TOOL
PROFILE

ETL Process
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Table 정보

Database명
Table명
유효개시일
유효종료일

Data Volume
Status
Security Rule
이전규정
삭제규정

Column 정보

Database명
Table명
Column명
유효개시일
유효종료일

속성
길이
Key Type
Default
Owner
Business Rule
요약, 집약 Rule
Security Rule

Data Base 정보

Database명
유효개시일
유효종료일

계층
RDBMS
Security Rule
Data Volume
보관장소

Security 정보

Database명
Table명
Column명
사용자 부서 Code
유효개시일
유효종료일

Security Rule

Source Data 정보

Database명
Table명
Column명
Source File명
Source Field명
유효개시일
유효종료일

Business Rule

Load 이력

Database명
Table명
추출일

추출건수

Technical View Business View

기본적 Metadata(Corporate Repository) – 개략적 View

Program 정보

Database명
Table명
Field명
Program명
유효개시일
유효종료일

처리내용

Transformation 정보

Database명
Table명
Column명
Program명
처리
유효개시일
유효종료일

Transformation Algorithm

Grocery

Database명
Table명
Column명
Business용어
유효개시일
유효종료일

용어설명

Keyword 색인

Database명
Table명
Column명
Keyword
Business용어
별명
유효개시일
유효종료일

Report/Query

Report명/Query명
유효개시일
유효종료일

내용설명

별명

Database명
Table명
Column명
별명
유효개시일
유효종료일

별명해설

View 구성

View명
Database명
Table명
Column명
유효개시일
유효종료일

View명
유효개시일
유효종료일

View해설

View 정보

ETL Process

Metadata

= Metadata Model
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1. Data Quality 개요

Data Quality 검사

Data Quality
Report

정보 문제

Data Quality 평가 Data Quality 개선

Data Quality 개선 프로젝트 수행

Data Quality
Tracking

Enterprise Data Quality Management

Data Quality 적용

Data Quality

Data Quality Management 

= Data Quality 전략

§ Data Quality는 성공적인 DW, BI 구축을 위한 핵심 요인

§시간, 비용을 고려하여 정보, 업무 가치를 극대화할 수 있는 핵심 영역 확정

§정정(correction, cleansing)과 함께 예방(preventing) 및 개선이 지속적으로 수행되어야 한다.

= Data Quality Management – 4 단계

§ Data Quality 검사: 문제영역 확인

§ Data Quality 평가: 측정 기준/평가지표

§ Data Quality 개선: data cleansing, data integration, data enrichment  

§ Data Quality 적용: application
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DQ 개선 Process 선정

DQ 개선 효과 확인

DQ 개선 구현

DQ 개선 표준화

< DQ 문제 Process Owner 선정

< Sponsor 확정 (필요시)

< DQ개선팀 조직

< DQ개선프로젝트 수립

< DQ 개선 프로젝트 계획 수립

< 현행 품질 상태 분석

< 원인-영향 Diagram 개발

< 원인 검사

< 효과 측정
< 결과 문서화 (전/후)

DQ 개선 계획 수립

< 새로운 변경 문서화

< Test 범위 확정

< 비교 Test

< 개선 Process 공식화

< 적용

< 교육

< 결과 문서화/이력 관리

Data Quality(DQ) 개선 프로젝트수행

Data Quality
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P
h
a
s
e

계획/평가 조사/분석

T

a

s

k

ETL 범위, 내용
조사

프로젝트 견적
작성

Master Plan
수립

프로젝트 체계
수립

완료기준
수립

Source Data
환경 조사

Target Data
환경 조사

ETL Review

승인

프로젝트
견적

Master
Plan

프로젝트
체제

완료 기준

승인

Source 
Data

조사표

Target
Data

조사표

System
환경

조사표

Inter-
face

조사표

Data
Quality 
조사표

ETL 프로젝트 - 개요

산
출
물

ETL 요구
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Transfor-
mation 정의

ETL Process
정의

운영 설계

ETL Program
설계

개발 Plan
작성

개발 환경
Set up

ETL 
교육실시

승인

실행 Module
개발

Test 사양서
작성

Test 환경
정비

실행 Module
단위 Test

Data Mapping
정의

승인

Data 
Mapping 
정의서

Transfor-
mation
정의서

운영
설계

개발
Plan

Program 
Source

Load
Script

Test
사양

ETL 프로젝트 - 개요

P
h
a
s
e

T

a

s

k

설계 개발

산
출
물
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Data 
Sampling

Prototype 
Test 실시

Prototype
Test 환경 정비

Prototype
Test 검증

실행 계획
수립

ETL
환경정비

검증 Plan
작성

승인

검증사양 작성

검증 준비

검증 실시

Prototyping
실행

실시
Plan

Test
사양

Load
기록

검증
Plan

검증
기록

ETL 프로젝트 - 개요

P
h
a
s
e

T

a

s

k

실시 결과 검증

산
출
물
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목

적

평가

ETL 수행 범위와 내용을 확
정하고 작업량을 계산한다 .  
프로젝트 체 계 를 확 립 하고
프로젝트 전 체 를 잘 수행할
수 있 는 Plan을 결정한다.
프로젝트 승 인 조건을
확정한다. 
이하의 작업 단계들이
원활히 진행될 수 있 는 환경, 
체제를 정비한다. 

아래의 항목 파 악
•Target Table 수
•Target Column 수
•Target Data 량
•Target DBMS
•Source Table 수
•Source Column 수
•Source Data 량
•Source DBMS
•추출 난이도
•변형 난이도
Key Man의 확정
지휘, 승 인 계 통 의 확 정
승인 조건의 확 정
각 단 계 별 계 획 확정

조사, 분석

대상이되는 Target, Source
쌍방의 Data, System 환경에
관하여 파악하고, 상 세 한
Data Mapping, 
Transformation의 내용
을 확정한다 .
이것은 다음 단 계
이하의 작업단위,  개 발 Plan
설정의 기본 정보가 된 다.

아래의 항목 파 악
•Source 환경
•Target 환경
•Target, ETL,
Source 세 3환경의
Interface

•Source Data의 상세
•Target Data의 상세
•Target Data와
Source Data의
Mapping 내용

•Transformation 상세
•Data 추출시 고려점
•Data Load시 고려점
•ETL Process Flow

설계

Data의 추출 조건, 변 형 등 을
확정하고,  개 발 을 위 한
상세 내역을 준비한다.
작업자 단위로 개발의 분담,
일정을 확정하고 개 발
단계를 준비한다.
또 Data 량, 처 리 내 용 에 따 른
ETL Program 실행시간을
계산한다.
이상에 근거해 개발 작업을
수행할 수 있 는 환경을
정비한다.

아래의 항목 확 정
•항목 단위의 가 공 내 용
•Data 검증 내 용
•추출 조 건
•Program 단위의
실행시간

•Program 단위의
처리 수 순

•개발상세 Plan

개발

ETL Program을
개발할 수 있 는 환경을 정비
하고, 효 율 좋 은 개발을 할
수 있 게 지도한다.
ETL 처리가 실행
Module 단위로 완성된다

아래의 항목 실 시
•ETL 교육의 실시(필요시)
•ETL 환경 Set Up
•분산 병 행 개 발
•ETL Program 개발
•Data Sampling Program
개발

•단위 Test 환 경 정 비
•단위 Test

개발

단위 Test

단위 검 증

실시

먼저 Sampling한 소량의
Data에 대해 Prototyping을
실시한다.
결과가 좋다면 전 Data에
대해 Prototyping을 실시한다 .
작업시간의 낭비를 최소화
한다.

아래의 항목 실 시
•실시 Plan 작성
•Data Sampling
•Prototype Test 환경 정비
•Prototype Test 검증
•ETL 실행 환 경 정 비
•전 Data의 ETL 수행

개발

Prototype Test 실시

Prototype
검증

결과 검증

ETL의 정밀도를
검증하기 위 해 Prototyping
결과를 검증한다.
또한 결과를 평가하여
완료 여부를 결정한다.

개발

ETL 실시

결과검증

아래의 항목 실 시
•검증 Plan 작성
•검증 사 양 작 성
•검증 환 경 준 비
•검증
•검증 완 료

ETL 프로젝트 - 개요
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ETL 프로젝트 Best Practice - 분석

업무 요구

•DS System 정의서
•BQ/DS Matrix
•추출조건정의서

NFD 분석

•NFD 정의서

DS 분석

DQ 분석

DS Gap & Issue 확정

•Data Quality 평가서
•Data Cleansing 정의서

•DS Gap & Issue 정의서
•DS Issue 상세정의서

데이터 요구 분석

ETL  설계

ETL 프로젝트 Best Practice의 키 포인트

= 분석 단계: 업무 요구로부터 data 요구의 도출 및 분석

§ 조기에 ETL 주요 범위를 포함한 기반 확정, 위험 요소 확인

§ 전반적인 주요 ETL 상황을 이해하고, 설계에 대비한다. 

§ 업무 요구(business question) 정의 바로 뒤따라 수행

l 주요 작업(해당되는 작업들만 선택적 수행 가능)

§ 정확한 SoR(system of record) 정의

§ BQ(business question)와 DS(data source) matrix 정의

§ 추출 조건, DT(data transformation) rule 정의

§ NFD(not found data) 정의

§ DQ(data quality) 분석

• DQ 평가영역 확정

• data profiling: data(sample) 분석

• DQ 이슈확인

• DQ 평가

§ DC(data cleansing) 정의

§ DSI(data source gap & issue) 정의

§ ETL review 및 평가 & BQ review 및 보완

Data 요구 정보 요구
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ETL 프로젝트 Best Practice - 설계

Mapping & Cleansing 설계

Data Mapping

•Data Mapping Matrix
•DE 정의서
•DT 정의서

Data Cleansing

•DC 정의서

Process & Program 설계

Process 설계

•ETL 표준 Process
•ETL Process Flow Diagram

Program 설계

•Program 목록
•Program 내역서
•DFD
•ETL Plan

운영 설계

ETL Metadata 설계

•Metadata 정의서
•Metadata Model

운영 환경 설계

ETL  분석ETL 프로젝트 Best Practice의 키 포인트

= 설계 단계: 요구 분석을 통해 확정된 ETL 범위 및 내역에

근거하여, ETL 구현을 위해 필요 되는 세부 내역의 설계

§ 정확한 추출 조건, transformation 및 cleansing rule 정의

§ 중복 배제, 재사용 가능을 고려한 공통 rule의 정의

§ ETL 수행 및 관리를 위한 ETL metadata의 정의(용도, 기능,

요구 기술/제품, 환경 포함)와 운영 환경 정의(자동화/수동화

실행, 관리)  

l 주요 작업(해당되는 작업들만 선택적 수행 가능)

§ DE(data extract) 조건 및 DT

(data transformation) rule 정의

§ DC(data cleansing) rule 정의

§ ETL process 설계

§ ETL program 설계

•추출, 정제, 변형으로구분

•program 개발내역, DFD(data flow diagram)

•공통 program 정의

§ ETL metadata 정의, data model 설계

§ ETL 운영 환경 정의

•운영환경정의서

ETL  분석
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ETL 프로젝트 Best Practice - 개발

ETL Program 개발

Program 개발

•Program 목록
•Program 내역서
•DFD
•ETL Plan
•Program Source/Script 

Program 테스트

•테스트환경정의
•테스트결과보고서

ETL 실시

Prototyping 계획 수립

•Prototyping 계획서

Prototyping 결과 검증

•Prototyping 결과보고서

ETL Tuning

ETL Process Tuning

•Process Tuning 보고서

ETL Program Tuning

ETL  설계
ETL 프로젝트 Best Practice의 키 포인트

= 개발 단계: 설계에 근거하여 각 process별

단위 program의 개발, prototyping, tuning

§ 유사 혹은 중복 개발의 최소화 내지 배제

§ 각 program 간의 정확한 dependency 정의, 

실행 plan 확정

§ scheduling, metadata 관리

§ 자동 및 수동 실행, 오류 발생 시의 복구

l 주요 작업(해당되는 작업들만 선택적 수행 가능)

§ ETL 개발 계획 수립

§ ETL program 개발 & 테스트

§ ETL 실행(prototyping)

• 계획 수립

• 수행

• 결과 검증

§ ETL tuning

개발 계획 수립

•개발환경정의
•개발계획

•Program Tuning 보고서

Prototyping 수행

•Prototyping 수행보고서
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ETL 맞춤 개발

ETL
Manager

ETL
Manager

Metadata
Repository

정제/변형

추출

ETL
Admin

ETL
Admin

제 어:
데이터:

상태 파일 DSA SOR

운영

DSA 통합

ETL 실행

정제 & 변형

운영 data
추출 정보

정제/변형 정보

추출 실행 & error 정보

추출 상태

정제/변형 상태

추출 정보
정제/변형 정

보

PM 시작 및 종료 정보
ETL 시작 정보
ETL 종료 & error 정보

추출 정보

정제/변형 정보

ETL 상태 정보ETL 시작 정보

PM 시작 및 종료 정보

정제/변형 실행 & error 정보

ETL 종료 & error 정보

ETL 수행 및 관리
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Scheduler 주요 기능

l Process 정의

§ USER 등록: 프로세스관리자의 등록

§ JOB 등록: 작업단위의 등록

§ 프로세스 등록: 추출, 변환, loading 등 각각의프로그램을 Rule에

따라

§ 코드화하여 등록

§ JOB 시간 설정: 각 JOB의수행 시간의 설정

§ Message 등록: ETL 작업 수행시 발생할수 있는 각종 메시지의 등

록

§ LOG 조회: ETL 작업에서 Logging 된 내용의조회

§ 프로세스 조회: 현재 활성화되어 있는 프로세스의 조회

l Scheduling

§ 마감대기: 운영 시스템으로부터 마감신호대기

§ 스케줄링: JOB의 설정시간 체크, 대기, 수행

§ 로그체크 : JOB 실행 시 다음 프로세스로 이동하기위한 log 조사.

§ 다중작업 : 동시에 여러 JOB 수행

Process 관리

fork()

Init OK

Start

Status Check

Status Response

Terminate code

정상, 비정상

정상, 비정상

ETL
Process

ETL
Process

Process
Manager

Process
Manager

ETL
Process

Process
Manager

JOB별, 전체 Kill
exit

Kill

Kill OK
ETL

Process
Process
Manager

ETL 맞춤 개발
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Metadata – Data Model(sample)

ETT_사용테이블

프로그램ID (FK)
Table_Name (FK)
작업ID (FK)
프로세스ID (FK)

INPUT_OUTPUT구분

ETL프로그램

프로그램ID
작업ID (FK)
프로세스ID (FK)

프로그램명
등록일자
삭제일자
최종변경일자
변경회수
작성자
최종수정자
현사용여부
실행주기
실행시각
평균실행시간
PROGRAM_TYPE

ETT처리단계
 1추출
 2클린징
 3변형
 4로드

AUDIT

작업ID (FK)
프로세스ID
작업설정시각 (FK)

시작시각
완료시각
처리과정
총건수
완료건수
Reject건수
처리상태

로그

발생시각

구분
작업설정시각
작업ID (FK)
프로세스ID (FK)
메시지코드 (FK)

메시지

메시지코드

메시지설명

사용자

사용자ID

사용자명
암호

프로세스

작업ID (FK)
프로세스ID

프로세스경로명
프로세스명
실행순번
프로세스갯수
프로세스분할조건
프로세스형태
입력데이터명
입력데이터타입
입력데이터경로
출력데이터명
출력데이터타입
출력데이터경로
입력로그명
입력로그경로
출력로그명
출력로그경로
*ETT처리단계
time_out
실행주기

작업

작업ID

작업명
사용자ID (FK)
마감전문사용여부

작업실행설정

작업설정시각
작업ID (FK)

대기시간
상태
사용자ID
처리시작일
처리종료일

INPUT_OUTPUT구분
1 input
2 output
3 in-out

*Table

Table_Name

PROGRAM_TYPE

1 ETT-추출
2 ETT_클린징
3 ETT_변형
4 ETT-로드

21 스케줄러
22 모니터링서버
88 공통
99 기타

ETL 맞춤 개발
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Source_Data_Table

Table_Name (FK)

Table_한글명
Table_Desc
Source_System

Source_Table_Column

Table_Name (FK)
Source_Column_Name

Column_한글명
Data_Type
Length
Format
Distinct_Value수
PK구분
Index구분
Index_Type

DSA_Data_Mapping_Matrix

프로그램ID (FK)
Table_Name (FK)
DSA_Column_Name (FK)

Source_Column_Name (FK)
TR_Rule

DSA_Table

Table_Name (FK)

Table_한글명
Table_Desc
주제영역

DSA_Table_Column

Table_Name (FK)
DSA_Column_Name

Column_한글명
Data_Type
Length
Format
파생여부
Distinct_Value수
PK구분
Index구분
Index_Type
계산식

EDW_Table

Table_Name (FK)

Table_한글명
Table_Desc
Fact_Dimension구분
주제영역

EDW_Table_Column

Table_Name (FK)
EDW_Column_Name

Column_한글명
Data_Type
Length
Format
파생여부
Distinct_Value수
PK구분
Index구분
Index_Type
SK여부
계산식

EDW_Data_Mapping_Matrix

프로그램ID (FK)
Table_Name (FK)
EDW_Column_Name (FK)

DSA_Column_Name (FK)
TR_Rule

Temp_Table

Table_Name (FK)

Table_한글명
Table_Desc
주제영역

Temp_Table_Column

Table_Name (FK)
Temp_Column_Name

Column_한글명
Data_Type
Length
Format
Distinct_Value수
PK구분
Index구분
Index_Type

Table

Table_Name

Table_한글명
Table_Desc
Row_Size
Row건수
Table_Size
Table구분

Metadata – Data Model(sample)

ETL 맞춤 개발
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=자동화

•분산 , 복잡

•2차 생성/가공

Operational System

왜 원하는 때에
원하는 정보가
원하는 형태로

얻어지지 않는가?

Business Intelligence

=정보 통찰력

•분석 , 의사결정

•전략 , 전술, 운영 지원

거대한 벽

Data 복잡성
DW 이해
Data 변형
Data 정제
Data 표준화

기술/경험
개발 비용

효과적인효과적인
ETL ETL 수단수단

Product Data
Customer Data

Sales Data
Market Data

G/L Data
Revenue Data
External Data

제 품 Data
고 객 Data

판 매 Data
생 산 Data
구 매 Data

조 직 Data
시 장 Data

영업 마케팅 재무 R&D 고객
서비스

생산

릐뚿뱷똶

구매

영업 마케팅 재무 R&D 고객
서비스

생산

원장
제품계획

판촉

제품정보마케팅

계약

회계

인구통계

경쟁정보

더 통합된 정보를
더 빨리
더 정확히

ETL 컨설팅 및 구현

ETL의 필요: 신뢰성 있는 통합된 정보의 단일 version을 적시에 제공하기 위한 인프라(허브) 
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요구 사항 검증, 보완 Data Model 검증, 보완

맞춤 개발
Scheduling
Metadata

Tool 구현

ETL 경험
ETL 기술
ETL 방법론

풍부한 DW, BI 프로젝트 경험,  전문성 풍부한 DW Data Modeling 경험, 전문성

긴밀한 Partnership, 역할 분담신속히 맞춤화 가능한 ETL System 보유

Best PracticeBest Practice
저비용저비용

ETL 컨설팅 및 구현

IK솔루션스의 역할
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